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1. Kontext
Od začiatku prípravy projektu „Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej poli-
tiky vo vidieckych regiónoch“ (ďalej „projekt č. 314011Q453“) v máji 2018 a jeho realizácie od marca 2019 sa 
celkový kontext, v ktorom sa rodil návrh systému budovania kapacít pre plánovanie a koordináciu udržateľnej 
regionálnej energetiky, výrazne zmenil.

15. marca 2019 sa uskutočnil celosvetový štrajk študentov za stabilizáciu klímy iniciovaný mladou švédskou 
aktivistkou Gretou Thunbergovou. Zúčastnilo sa ho vyše 1,4 mil. stredoškolských študentov v 112 štátoch. 
Štrajk sa onedlho zopakoval a spolu s osvetovými aktivitami Grety vyprovokoval masívnu globálnu diskusiu 
o zmene klímy, jeho príčinách a potrebe globálnej kolektívnej radikálnej zmene politiky aj fungovania mo-
dernej spoločnosti. Aktivity Grety a pohyb, ktorý naštrartovali, výrazne ovplyvnili verejnú mienku vo svete aj 
na Slovensku a mali aj nezanedbateľný politický vplyv (medzinárodne sa odrazili aj na výsledkoch volieb do 
Európskeho parlamentu v máji 2019, na Slovensku prispeli k víťazstvu Zuzany Čaputovej v prezidentských 
voľbách v júni 1019).

Jedným z prvých krokov Zuzany Čaputovej v roli prezidentky bola podpora klimatického cieľa EÚ dosiahnuť do 
roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Bezprostredne potom sa k jej iniciatíve pripojil vtedajší predseda vlády Peter 
Pallegrini. Na samite EÚ v decembri 2019 sa Slovensko oficiálne pridalo k spoločnému postupu členských 
štátov pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Tým Slovensko de facto opustilo dovtedajšiu spiatočnícku klimatickú 
politiku zastrešovanú krajinami visegrádskej štvorky.

Tento dôležitý krok predznamenal potrebu aktualizáciu hlavných strategických vládnych dokumentov súvisia-
cich s klimatickou a energetickou politikou Slovenska, ktorých hlavné závery sa finalizovali tesne pred zmenou 
národného klimatického kurzu, najmä:

• Intergovaného národného energetického a klimatického plánu SR do roku 2030, ktorý schválila vláda 
v decembri 2019 a obsahuje aj úplne zneni nového opatrenia „Regionálne centrá udržateľnej energetiky“, 
ktoré sme predložili v rámci pripomienkového konania.1 

• Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorú 
vláda schválila v marci 2020.

Oba dokumenty sa budú v roku 2021 preformátovávať na prísnejšie emisné ciele SR vyplývajúce zo záväzku 
o uhlíkovej neutralite SR do roku 2050. To si vyžiada aj dodatočné opatrenia aj finančné alokácie na ich reali-
záciu (Obr. 1). Vzniknutá situácia iba podčiarkuje význam potreby regionálnej energetickej politiky a vytvorenie 
odborných kapacít v regiónoch na jej implementáciu.

1 Návrh systémových opatrení na podporu plánovaného rozvoja udržateľnej energetiky v regiónoch a podnety pre programovanie EŠIF 
2021 – 2027. Priatelia Zeme-CEPA, 2019.
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Obr. 1: Emisné ciele SR do roku 2050 
(cieľové hodnoty emisií skleníkových plynov pre roky 2030 – 2050 sa budú musieť znížiť) 

Zdroj: Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (2019)

Parlamentné voľby na Slovensku vo februári 2020 priniesli zmenu vlády, ktorá sa premietla do plošných a hl-
bokých personálnych a čiastočne aj štrukturálnych zmien v štátnej administratíve. 

Bezprostredne po voľbách začiatkom marca 2020 bol potvrdený prvý prípad nakazenia koronavírusom na 
Slovensku a od 12. marca už bola vyhlásená mimoriadna situácia a následne núdzový stav. Ten trval do júna 
2020. Druhý núdzový stav začal platiť od 1. októbra a po opakovanom predĺžení platí do 11. februára 2021.

V júli 2020 prijala Európska rada rozhodnutie o vytvorení dočasného nástroja obnovy ekonomiky EÚ postih-
nutej pandémiou s cieľom zmeniť EÚ na zelenšiu, digitálnejšiu, odolnejšiu a lepšie pripravenú na súčasné aj 
nadchádzajúce výzvy (Next Generation EU). Hlavný prvkom tohto nástroja je Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti na poskytovanie úverov a grantov vo výške vyše 672 miliárd EUR na podporu reforiem a investícií 
realizovaných členskými štátmi EÚ. Predpokladaná alokácia pre Slovensko je približne 7,5 miliárd EUR.

Na Slovensku sa preto začal proces paralelného programovania tohto nástroja a európskych a investičných 
fondov (EŠIF) pre obdobie 2021 – 2027. Zmeny v personálnom obsadení vlády sa premietli do zmeny systému 
v programovaní EŠIF: namiesto sústavy viacerých operačných programov a rezortnej kontroly nad nimi bol 
stanovený iba 1 operačný program pre celé Slovensko rozdelený do 5 politických cieľov2. 

V roku 2020 sa nám podarilo dopracovať koncept novej infraštruktúry a kapacít pre plánovanie a koordináciu 
udržateľnej regionálnej energetiky a informovať o ňom verejnú správu a odbornú verejnosť. Nosným prvkom 
tejto novej infraštruktúry sú regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE).3 

Napriek problémom sprevádzajúcim programovanie sa nám podarilo do východiskového návrhu priorít SR 
pre EŠIF na obdobie 2021 – 2027 presadiť aj potrebu budovania regionálnych kapacít pre rozvoj udržateľnej 
energetiky. Táto oblasť sa stala súčasťou návrhu investičných priorít Slovenska v rámci politického cieľa 2.

2 Cieľ 1: Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva
 Cieľ 2: Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
 Cieľ 3: Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT
 Cieľ 4: Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv
 Cieľ 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských a vidieckych oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív

3 Kapacity pre energetické plánovanie v regiónoch a implementáciu regionálnej energetickej politiky: návrh systému.  
Priatelia Zeme-CEPA, 2021.
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2. Problémy
Od nástupu pandémie koronavírusu v marci 2020 sa bezprecedentne obmedzili alebo znemožnili osobné 
rokovania a konzultácie s predstaviteľmi verejnej správy o pripravovanom návrhu plánovacej a koordinačnej 
infraštruktúry pre regionálnu energetiku. Osobné stretnutia nahradili online podujatia alebo telefonická komu-
nikácia. Práca predstaviteľov verejnej správy z domu komplikovala komunikáciu najmä po vyhlásení núdzového 
stavu od októbra 2020 (napríklad, napriek zvýšenému úsiliu sa nám nepodarilo zorganizovať rokovanie o návrhu 
s odbornou sekciou Združenia miest a obcí Slovenska).

Tento stav prispel k rôznym interpretáciám návrhu. Preto sme vo finálnej fáze projektu č. 314011Q453 museli 
výrazne zintenzívniť komunikáciu s partnermi aj všetkými cieľovými skupinami, vrátane médií (napr. distribúciou 
špecializovaných informačných materiálov, tlačových správ a zmenou zamerania poslednej série informačných 
dní).

Proces programovania verejných fondov (v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ale aj EŠIF na obdobie 2021 – 2027) 
od začiatku sprevádzali metodické nejasnosti, chaotické informácie a systémové problémy. Napríklad, príprava 
tzv. územných investičných stratégií, ktoré mali vychádzať z nových krajských programov hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja a zároveň mali definovať oblasti podpory z EŠIF pre regionálny rozvoj, sa kvôli časovému stresu 
začali pripravovať prednostne. Vláda neuplatnila jednotný prístup pri formovaní tzv. strategicko-plánovacích 
regiónov (SPR), ktoré sa mali stať základnou územnou jednotkou pre čerpanie podpory na rozvoj regiónov, 
ale ponechala vymedzenie SPR na partnerov v každom kraji (preto vznikli veľmi nevyvážené rozdelenia krajov 
na SPR, čo prispelo napríklad k tomu, že Únia miest Slovenska zastupujúca najmä väčšie mestá, pristúpila 
k uvedenému návrhu rezervovane a svoju podporu pre RCUE podmienila harmonizáciou vo vymedzení SPR). 
V našom návrhu na vytvorenie RCUE sa po rokovaniach s predstaviteľmi štátnej správy predpokladá, že územ-
nou pôsobnosťou RCUE budú práve SPR, resp. územia mestského rozvoja (ÚMR).

Centrá udržateľnej energetiky, ktoré vznikli nezávisle od projektu č. 314011Q453 v troch najmenej rozvi-
nutých okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava ako pilotné štruktúry na podporu ich energetickej 
sebestačnosti, po úvodnej fáze existencie začali čeliť existenčným problémom. Pôvodne plánovaný scenár 
ich financovania z programového obdobia EŠIF 2014 – 2020 sa nenaplnil4. Napriek tomu sa s ich pomocou 
podarilo otestovať nové metodické postupy pre regionálne energetické plánovanie, ktoré sú výstupom projektu 
č. 314011Q453. Centrá mali plniť aj funkciu „predskokanov“ pred vznikom štandardných RCUE a postupne 
sa mali na RCUE pretransformovať.

Pandémia a vyčerpávajúce a dlhotrvajúce riešenie jej dôsledkov na lokálnej úrovni zatienili význam RCUE 
pre partnerov (najmä samosprávy) v cieľových okresoch projektu č. 314011Q453. Je to pochopiteľné, keďže 
predstavitelia obcí a miest mali značne sťažené podmienky na prácu a zároveň museli riešiť časovo, finanč-
ne, organizačne aj fyzicky komplikované a dovtedy nevídané operácie (napr. testovanie obyvateľov). 

Do uzávierky tohto hodnotenia sa nám napriek intenzívnej snahe nepodarilo zabezpečiť dostatočné zdroje na 
prípravu podmienok pre predpokladaný vznik prvých RCUE v roku 20245.

4 Vyhodnotenie skúseností z využitia metodík pri príprave regionálnych nízkouhlíkových stratégií a uplatňovania návrhov na zefektívnenie 
verejnej správy. Priatelia Zeme-CEPA, 2021.

5 V spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Ministerstvom životného prostredia sme v júli 2019 pripravili návrh 
národného projektu „Vytvorenie podmienok pre efektívnu koordináciu rozvoja udržateľnej energetiky v SR“ pre fond REACT-EU. Tento 
projekt však nebol prijatý.
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3. Predpoklady vzniku regionálnej 
energetickej politiky
Základným predpokladom vzniku regionálnej energetickej politiky sú dostatočné odborné kapacity, ktorými 
treba plošne vybaviť všetky regióny na Slovensku. Návrh budúcej plánovacej a koordinačnej infraštruktúry pre 
rozvoj regionálnej energetiky za také kapacity na úrovni SPR/ÚMR považuje RCUE.

Vytvoreniu RCUE však musí predchádzať splnenie niektorých základných podmienok, najmä:

1. Konsenzus/kompromis medzi hlavnými partnermi týkajúci sa organizačného modelu RCUE

2. Zapojenie škôl do prípravy odborných kapacít pre budúce RCUE

3. Prijatie štandardizovaných metodických postupov pre regionálne energetické plánovanie

Keďže vznik RCUE sa predpokladá od roku 2024, je dôležité, aby všetky uvedené základné podmienky boli 
dovtedy splnené (t.j. do konca roka 2023). Pritom nie všetky RCUE musia vzniknúť naraz, je ale dôležité, aby 
do konca dekády boli všetky RCUE dobre etablované a aby svojou praktickou činnosťou preukázali reálny 
ekonomický prínos vo všetkých SPR/ÚMR.

Rozhodnutie o organizačnom modeli RCUE 

Návrh budúcej plánovacej a koordinačnej infraštruktúry pre rozvoj regionálnej energetiky v tejto fáze predpo-
kladá 4 základné varianty organizačného modelu RCUE6. Finálna voľba modelu sa musí opierať o konsenzus/
kompromis medzi hlavnými partnermi (najmä miestnymi a regionálnymi samosprávami a dotknutými rezortami). 
Model musí byť pre všetky RCUE rovnaký/jednotný.

Zvolený variant musí zabezpečiť všetkým RCUE silný mandát v rámci celej ich územnej pôsobnosti. Okrem 
toho musí garantovať ich efektívne metodické riadenie aj koordináciu v rámci Slovenska, čo najjednoduchšiu 
a finančne nejvýhodnejšiu administratívu a musí vytvoriť účinnú bariéru proti ich prípadnému neoprávnenému 
využívaniu pre vlastné potreby zriaďovateľa (t.j. musí garantovať dôsledné oddelenie ich odbornej činnosti od 
administratívneho riadenia).

Príprava odborných kapacít pre budúce RCUE

Ešte pred vznikom RCUE je potrebné zabezpečiť dostatok odborných kapacít (v súčasnosti takéto voľné od-
borné kapacity potenciálne využiteľné na tento účel nie sú k dispozícii). Preto je dôležité, aby boli do tohto 
procesu v rokoch 2021 – 2023 zaangažované stredné odborné školy a najmä technické univerzity zamerané 
na stavebníctvo, dopravu, energetiku alebo informatizáciu a počítačové systémy. Je treba posúdiť, či by stačilo 
nadviazať na už existujúce vzdelávacie programy škôl a integrovať do nich témy relevantné pre budúce RCUE.

Ďalšou možnosťou je vytvorenie špecializovaných pomaturitných programov pre absolventov stredných odbor-
ných škôl, prípadne akreditovaných programov celoživotného vzdelávania organizovaných školami, ktoré by sa 

6 Kapacity pre energetické plánovanie v regiónoch a implementáciu regionálnej energetickej politiky: návrh systému.  
Priatelia Zeme-CEPA, 2021.
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zamerali na témy, ktoré dnes vo výuke chýbajú a ktoré by zabezpečili ich absolventom požadované kvalifikačné 
minimum pre budúcu prácu v RCUE.7

Prijatie štandardizovaných metodík

V rámci projektu č. 314011Q453 sme pripravili metodický balíček pre regionálne energetické plánovanie 
a otestovali sme ho v rámci prípravy pilotných regionálnych nízkouhlíkových stratégií v okresoch Kežmarok, 
Rimavská Sobota a Rožňava. Tieto metodiky by sa mohli stať základom štandardizovaných postupov, ktoré 
by v budúcnosti uplatňovali RCUE pri energetickom plánovaní. Preto bude dôležité, aby do vzniku RCUE boli 
uvedené metodiky podrobené širokej odbornej oponentúre a aby boli podľa potreby upravené, doplnené 
a schválené Ministerstvom hospodárstva SR.

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, podaný národný projekt, ktorý mala zastrešiť Slovenská inovačný 
a energetická agentúra a ktorý sa sústreďoval na zabezpečenie všetkých troch základných podmienok pre 
úspešný štart RCUE, nebol akceptovaný. Preto je treba pripraviť alternatívny plán. 

Optimálnym zdrojom financovania prípravy podmienok pre vznik RCUE v rokoch 2021 – 2023 je Fond obnovy 
a odolnosti. Nielen preto, že jeho účelom má byť zelený reštart ekonomiky zdecimovanej pandémiou a systé-
mové reformy reagujúce na nedostatky národnej ekonomiky v globálnom kontexte (teda v kontexte dramaticky 
sa meniacej klímy), ale aj pre jeho obmedzenú platnosť (prostriedky treba vyčerpať do konca roka 2026). 
Okrem toho Fond obnovy a odolnosti je určený predovšetkým na podporu kombinácie štrukturálnych zmien 
a strategických investícií. Ak by to však pravidlá upravujúce používanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti 
neumožňovali, príprava podmienok pre vznik RCUE by sa mohla financovať z doteraz nevyčerpaných prostriekov 
EŠIF 2014 – 2020, ktoré je možné čerpať do roku 2023.

Tri roky (2021 – 2023) sa ukazujú ako dostatočne dlhý čas na zabezpečenie všetkých týchto kľúčových pod-
mienok efektívneho fungovania RCUE. Na tento účel sa predpokladá finančná alokácia približne 3 mil. EUR.

7 Návrh inovácií vo vzdelávacom procese na zvyšovanie energetickej gramotnosti absolventov základných a stredných škôl v NRO. 
Priatelia Zeme-CEPA, 2020.


